

Aanbiedingsnotitie gezamenlijk algemeen bestuur

aan:	Gezamenlijk algemeen bestuur Eén omgevingsdienst Utrecht
van:	Stuurgroep Eén Omgevingsdienst Utrecht
opsteller:	Programmamanagement
onderwerp:	Geactualiseerde besluitvormingskalender
t.b.v.:	Gezamenlijk AB d.d. 14 maart 2025 - agendapunt 3
Bijlage(n):	Bijlage 1 - Besluitvormingsvormingskalender integratie RUD en ODRU d.d. 3 maart 2025 Bijlage 2 - Overzicht planning stukken voor mogelijkheid zienswijzen/instemming

Doel:

- O ter besluitvorming
- O ter (oriëntatie) bespreking
- X ter kennisneming

Samenvatting

Over de laatste maanden is de detailplanning voor de integratie van RUD en ODRU verder uitgewerkt. In de bijlage treft u aan:

- de besluitvormingskalender integratie RUD en ODRU d.d. 28 februari 2025
- planning voor stukken welke voor zienswijze zullen worden aangeboden.

Deze plannings is onderhevig aan verandering naargelang onderwerpen verder verdiept worden.

VoorstelVoorgesteld wordt:

Kennis te nemen van de geactualiseerde planning.

Toelichting

Over de laatste maanden is de detailplanning voor de integratie van RUD en ODRU verder uitgewerkt. Bij deze delen we ter kennisgeving de aangepaste besluitvormingskalender die voort is gekomen uit de meest recente integratieplanning. Deze geeft inzicht in onderwerpen ter vaststelling en besluitvorming in Stuurgroep dan wel Gezamenlijk AB als ook datum van publicatie stukken en ambtelijke voorbereiding.

Er zijn twee soorten wijzigingen te vinden ten opzichte van de planning zoals gedeeld in de routekaart en welke in het aangepaste vergaderschema¹ is opgenomen:

1. Verdieping van bepaalde onderwerpen (met name ter besluitvorming in Stuurgroep)
2. Wijziging van datum van besluitvorming omtrent FS en PDC naar 11 juli. Een voorstel dat werd uitgewerkt in samenwerking met regievoerders op het Regievoerdersoverleg van 13 februari, als oplossing om ervoor te zorgen dat er op basis van concept getallen een eerste indicatie variabele bijdrage geleverd kan worden aan deelnemers (vóórdat instemming op GR in raden geagendeerd wordt). Volgende proces werd hier afgesproken:

¹ Aangepast vergaderschema naar aanleiding van het gezamenlijke AB van 17 oktober 2025

- a. Regievoerders bevestigen totale urenafname per 1e week april (95 tot 100% van UVP's 2025 afname)
- b. Opzet financieringssysteem en PDC met concept kengetallen, tarieven wordt aangeboden in GezAB 18 April
- c. Indicatie variabele bijdrage wordt uitgewerkt op basis van concept kengetallen, tarieven en urenafname en aangeleverd na 1e week van juni
- d. In parallel worden de UVP's 2026 uitgewerkt om concept kengetallen te toetsen
- e. Finale uitwerking wordt verwerkt in ontwerp begroting

Deze planning is onderhevig aan verandering en toevoegingen naargelang onderwerpen verder verdiept worden.